Рассмотрено на собрании трудового коллектива протокол №3

15.11.2019

Утверждаю

Директор СКПиСО

Шеренцова О.М.

Годовой план мероприятий колледжа на 2019-2020 учебный год

№п/п	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Комментарии	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Реализация мероприятий по месяцам												Комментарии по реализации мероприятий (краткое описание, ссылки на размещение в сети
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Встреча с директорами школ по реализации проекта "Интегратор непрерывного педагогического образования"	В соответствии с Письмом Минпросвещения России	сентябрь 2019 г.	Шеренцова О.М.		3											
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка макета соглашения о кластерном взаимодействии между колледжем и школами СОО	В соответствии с Письмом Минпросвещения России	ноябрь 2019 г.	Глазырина Т.Г.				3									
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Согласование и утверждение макета соглашения о кластерном взаимодействии между колледжем и ВУЗом	В соответствии с Письмом МОКО	ноябрь 2019 г.	Шихова А.Л.				1									
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка программы тренинговых мероприятий	справка	ноябрь 2019 г.	Шихова А.Л.				3									
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Реализация программы тренинговых мероприятий	распечатки	октябрь 2019 г - апрель 2020 г.	Глазырина Т.Г., Корсенюк Л.И., Бронникова Е.В., Бакулева Л.С.			2	2	2	1	1	1	1				
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка плана внеклассных мероприятий со школьниками на территории колледжа и школ	запись в журнале, доклад на планерке	сентябрь 2019 г.	Корсенюк Л.И.		3											- разработан и утвержден план внеклассных мероприятий
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Семинар для кураторов педагогических классов	Методические материалы для семинара	ноябрь 2019 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г.				1	2								- разрабатываются методические материалы для семинара
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка и утверждение структуры виртуального педагогического класса	протокол методического совета	декабрь 2019 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г.					3								Разработан и утвержден на методическом совете проект виртуального класса
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Проектирование и разработка модуля виртуального педагогического класса	докладная записка	февраль 2020 г.	Пентин Н.С.							1						
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Семинар для кураторов педагогических классов	Методические рекомендации	март 2020 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г.								1					

	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Конкурс проектов обучающихся школ и колледжа	По плану РУМО УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки	март 2020 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г., руководитель проектов								1						
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Областная конференция "Мой первый шаг в науку" (по итогам написания проектов)	по итогам промежуточной аттестации	апрель 2020 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г., Серкина О.В., руководители проектов									1					
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Круглый стол по итогам работы проекта "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Обобщение опыта работы педагогических классов	май 2020 г.	Шихова А.Л., Глазырина Т.Г.										1				
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка регламента использования материальной базы учреждений, входящих в образовательный кластер для организации занятий и проведения мероприятий для участников образовательного кластера, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий:	проект, письмо в округ	декабрь 2019 г.	Иванов А.В.					2									
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Подписание регламента	регламент	январь 2020 г.	Шеренцова О.М.						1								
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка и утверждение бренд-бука	методические рекомендации	январь 2020 г.	Глазырина Т.Г., Бронникова Е.В.						1								
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Разработка проекта интегрированной программы «колледж-ВУЗ»	проект, письмо в округ	май 2020 г.	Глазырина Т.Г.										1				
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Организация дополнительных внеклассных занятий по профильным предметам	программа доп внеклассных занятий	ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель	Шихова А.Л.				1	1	1	1	1	1					
	Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Заключение договоров о целевой стипендии (СОГЛАШЕНИЕ?)	договор	ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель	Корсенюк Л.И.		3		1	1	1	1	1	1					На основе распоряжения министерства образования Кировской области от 25.10.2019 г. №1014 подписано 4хстороннее соглашение по назначению именной стипендии студентке 3 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование Шерстенниковой А.М.

Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Раннее временное оплачиваемое трудоустройство на базовой кафедре	договор	июнь, июль	Шихова А.Л.											1	1		
Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	реализация подготовительных курсов	договор	июнь 2019г.	Серкина Е.Н.											1			
Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	участие в олимпиадах колледжа и вуза	сертификат , диплом	ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель	Серкина Е.Н., Корсенюк Л.И.				1	1	1	1	1	1					
Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	Техническая поддержка пользователей виртуального педагогического класса	консультации	март, апрель, май, июнь	Пентин Н.С.								1	1	1	1			
Проект "Интегратор непрерывного педагогического образования"	разработка медийного плана по информированию заинтересованных сторон	план	декабрь	Шихова А.Л.					2									