



Кировское областное государственное
профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и
социальных отношений»
ул. Рождественская, 69, г. Слободской
Кировской обл., 613150
Тел.: 8-951-355-55-60
E-mail: mail@slobkoll.ru
http://www.slobkoll.ru
ОГРН 1024301078680

ИНН/КПП 4343002804/432901001

29.11.2023 № 01-19/426
На № _____ от _____

В Координационный совет
по вопросам развития инновационной
инфраструктуры
в сфере образования
Кировской области

Годовой отчет региональной инновационной площадки за 2023 год

1. КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики социальных отношений»
2. Формирование функциональной грамотности у студентов СПО
3. 2023-2025 гг.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе)	Приказ «О составе региональных инновационных площадок» № 138 от 18.04.2023 г.
Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы)	http://slobkoll.ru/kolledzh-segodnya/innovatsionnaya-ploschadka/

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	-	-
2	-	-

6. Отчет о реализации проекта

Мероприятия	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Изучение нормативно-правовой базы, анализ и обобщение	Август 2023 г.	Выполнено
Актуализация плана работы методической службы колледжа	Август 2023 г.	Выполнено
Разработка - дорожная карта проекта - план мероприятий - программы РИП	Август 2023 г.	Выполнено
Определение индивидуальных методических тем для работы педагогов по проблемам	Сентябрь 2023 г.	Выполнено

формирования функциональной грамотности		
Знакомство с терминологическим аппаратом и методологией работы по формированию функциональной грамотности	Сентябрь 2023 г	Выполнено
Входной мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся: - разработка диагностических материалов, - проведение диагностики, анализ результатов диагностических процедур.	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Не выполнено
Корректировка рабочих программ	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Выполнено

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

№	Результат	Достигнут / Не достигнут
1	Приказ образовательной организации об утверждении состава участников рабочей группы	Достигнут
2	Нормативно-правовые акты по реализации плана РИП	Достигнут
3	Внесены изменения в план работы методической службы колледжа	Достигнут
4	Программы РИП	Достигнут
5	План мероприятий	Достигнут
6	Размещение информации на сайте ОО	Достигнут
7	Методические темы для работы педагогов	Достигнут
8	Методические рекомендации: Часть 1. «Теоретические основы формирования функциональной грамотности студентов СПО»	Достигнут

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)				
<i>Семинар для преподавателей общеобразовательных дисциплин «Методологические основы формирования функциональной грамотности студентов СПО, показателей и индикаторов, уровней формирования функциональной грамотности»</i>	10.10. 2023	<i>Групповая форма работы, выступления</i>	КОГПОБУ СКПиСО	Образовательная организация

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
<i>Формирование функциональной грамотности (читательской) на уроках литературы через использование тактик смыслового чтения</i>	13.12.2023	Открытый урок по литературе	КОГПОБУ СКПиСО	Образовательная организация
Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)				
Фестиваль региональных инновационных площадок «Формирование функциональной грамотности у студентов СПО»	28.04.2023	Выступления	г. Киров КОГОАУ ДПО ИРО КО	Областной
-	-	-	-	-
Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать перечень образовательных организаций

10. Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Положение по формированию и оценке функциональной грамотности студентов КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»	Возможность использования Положения образовательными организациями СПО после апробации с учетом специфики образовательной организации

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Разработка банка заданий для оценки функциональной грамотности	комплекты контрольно-оценочных средств для оценки функциональной грамотности	Январь – май 2024 г.
2	Разработка и апробация учебно-методического	Задания по формированию функциональной грамотности студентов в структуре УМК	Январь – декабрь 2024 г.

комплекса и технологий обучения для развития функциональной грамотности студентов	общеобразовательных дисциплин	
Распространение опыта работы по формированию функциональной грамотности студентов в педагогических сообществах	Публикации в сборниках	Сентябрь – декабрь 2024 г.

Примечание: к годовому отчету прилагаются документы (дипломы, сертификаты, копии публикаций и т.д.), подтверждающие результаты работы региональной инновационной площадки, либо ссылки на сайты, отражающие деятельность РИП

Руководитель организации

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель РИП

Руководитель организации-куратора

МП

Шеренцова О.М.

Стебакова Т.В.

Соколова Н.В.