

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства  
образования Кировской области  
от 13 ИЮН 2024 № 784

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию молодежных медиацентров**  
**в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования Кировской области**  
**(далее – медиацентры, ПОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание процесса	Результат по процессу	Промежуточный результат	Срок	Ответственный исполнитель
<b>Организационный этап</b>						
1	Создание медиацентров в ПОО	Отбор активных студентов, желающих заниматься медиадеятельностью	Созданы медиацентров в 34 ПОО	Организация работы медиацентров на уровне каждой ПОО	июнь 2024 г.	ПОО, Центр опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП)
2	Организация работы координационного центра в ЦОПП	Определение координационного центра, подготовка проекта распоряжения о создании координационного центра	Созданы координационного центра в ЦОПП	Подготовлен проект распоряжения о создании координационного центра	июнь – ноябрь 2024 г.	ЦОПП
3	Организация работы информационных ресурсов медиацентров	Проведение установочного семинара для руководителей медиацентров	Принято участие в установочном семинаре руководителями всех медиацентров	Запущена работа сайта и социальных сетей	июнь – сентябрь 2024 г.	ЦОПП, ПОО
				Сайт и социальные сети наполнены об-	июнь – декабрь 2024 г.	ПОО, ЦОПП (в части организационного со-

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание процесса	Результат по процессу	Промежуточный результат	Срок	Ответственный исполнитель
				разовательным и новостным контентом		провождения), КОГОАУ ДПО «Институт образования Кировской области» (далее – ИРО) (в части проведения обучения)
<b>Образовательный и методический этап</b>						
1	Разработка программы повышения квалификации для руководителей медиацентров	Разработка и утверждение программы повышения квалификации, разработка учебно-методических материалов	Утверждение учебной программы	Разработана учебная программа	июнь 2024 г.	ИРО
2	Проведение обучения по программе повышения квалификации для руководителей медиацентров	Проведение обучения руководителей медиацентров с применением дистанционных образовательных технологий с выдачей документов о прохождении обучения	Обучение прошло не менее 34 человек	Проведено обучение с применением дистанционных образовательных технологий	сентябрь - ноябрь 2024 г.	ИРО, ЦОПП, ПОО
<b>Этап организации специальных мероприятий</b>						
1	Организация участия в мероприятиях, конкурсах, интенсивах	Проведение конкурса среди медиацентров	Подведены итоги конкурса, проведено награждение ПОО	Получено не менее 34 заявок	сентябрь – октябрь 2024 г.	ИРО, ЦОПП, ПОО,
2	Организация и проведение	Проведение образовательных интенсивов для студентов и руководителей медиацентров	Интенсивы проведены в 3 ПОО	Разработаны учебно-методические материалы для интенсивов,	май 2024 г.	ЦОПП, ПОО, ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание процесса	Результат по процессу	Промежуточный результат	Срок	Ответственный исполнитель
	ние обучающих интенсивов			отобраны спикеры		
				Проведены обучающие интенсивы	июнь 2024 г. сентябрь 2024 г.	ЦОПП, ПОО, ИРО
3	Проведение дискуссии руководителей ПОО и медиацентров	Проведение дискуссии/круглого стола в рамках мероприятий, посвященных среднему профессиональному образованию, организованных ЦОПП	Проведено не менее 1 дискуссии/круглого стола	Проведена дискуссия/круглый стол	июнь – декабрь 2024 г.	ЦОПП, ПОО
<b>Рейтинговый этап</b>						
1	Оценка работы медиацентров	Подведение итогов работы медиацентров		проведен мониторинг	ноябрь 2024 г.	ЦОПП
				презентация итогового рейтинга	ноябрь 2024 г.	ЦОПП