

Годовой отчет региональной инновационной площадки за 2023 год

1. Наименование организации: КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики социальных отношений».
2. Наименование проекта (программы): Создание условий для формирования профессиональной компетентности будущих педагогов в области преподавания образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры)
3. Сроки реализации проекта (программы): 2023-2025 гг.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе)	<p>Распоряжение МОКО от 17.04.2023 №494 «О региональных инновационных площадках»</p> <p>Приказ № 176 от 05.05.2023 «О назначении научных руководителей (консультантов) региональных инновационных площадок»</p> <p>Приказ № 296 от 26.09.2022 «О составе региональных инновационных площадок» КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»</p>
Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы)	<p>http://slobkoll.ru/kolledzh-segodnya/innovatsionnaya-ploschadka/</p> 

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	Руководство проектом
2	Отдел религиозного образования и Вятской Епархии катехизации Слободского благочиния	Консультации по содержанию проекта
	Отдел Северного образовательного округа Министерства образования Кировской области	Реализация программы проекта
	МБУК «Слободской музейно-выставочный центр»	Участие в мероприятиях проекта, работа над

		содержанием программы
	Педагогическая ассоциация по духовно-нравственному воспитанию и Слободского благочиния Вятской Епархии	Участие в мероприятиях проекта, информационное сопровождение проекта
	Образовательные организации Северного образовательного округа	Участие в мероприятиях проекта
	Слободской социальный центр	Участие в мероприятиях проекта
	МКУ «Слободская городская библиотека им. А.С.Грина»	Участие в мероприятиях проекта, работа над содержанием программы

6. Отчет о реализации проекта

Мероприятия	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Организационно – подготовительный этап (февраль – июнь 2023 г.) Цель: обеспечение готовности (информационной, мотивационной, практической, эмоциональной) участников к реализации проекта.		
Выявление условий для реализации проекта	Январь 2023г.	Выполнено
Анализ литературы и методического инструментария по теме площадки: - изучение нормативно-правовых документов; - выявление необходимого программно-методического материала для реализации задач площадки; - наличие собственных методических разработок по теме площадки	Февраль - март 2023г.	Выполнено Выполняется в процессе курсовой подготовки в ноябре – декабре 2023 Выполнено Выполнено частично
Формирование группы участников инновационной площадки, определение социальных партнеров	Февраль - март 2023г.	Выполнено
Определение готовности педагогов к участию в инновационной деятельности.	Февраль 2023г.	Выполнено
Повышение профессиональной компетентности педагогов колледжа в сфере инновационной деятельности	Март 2023г.	Выполняется в процессе курсовой подготовки в ноябре – декабре 2023
Определение уровня мотивационной и содержательной готовности студентов к профессиональной деятельности в области духовно – нравственного	Апрель, май 2023 г.	Выполнено

воспитания		
Разработка диагностического инструментария для определения эффективности проекта	Май, июнь 2023г.	Выполнено частично
Публикация на сайте колледжа информации о работе инновационной площадки	В течение года	Выполнено
Основной этап (март 2023 – июнь 2024г).		
Цель: создание условий для реализации цели и задач РИП, реализация плана работы		
Разработка учебной дисциплины «Теория и методика преподавания образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры)	Июль, август 2023 г.	Выполнено частично. Идет апробация программы
Обучение студентов по программе «Теория и методика преподавания образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры) (2 курс)	Сентябрь 2023г. – май 2024 г.	Выполнено частично
Формирование хрестоматии для обучающихся по программе «Теория и методика преподавания образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры)	Июль 2023г. – декабрь 2024г.	Выполнено частично
Создание ассоциации педагогической ассоциации по духовно-нравственному воспитанию	Февраль 2023	Выполнено Ассоциация создана, в ней участвуют педагоги Северного образовательного округа
Участие в работе XXXI Международных Рождественских образовательных чтениях «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» г. Москва	Январь 2023	Выполнено
Выступление на межрегиональной диалоговой площадке «Подготовка педагогических кадров: от образовательной политики к действующим практикам» г. Москва	Ноябрь 2023	Выполнено
Участие студентов в мероприятии «Лики святой Руси	Май 2023	Выполнено
Участие студентов в духовно -	Июнь 2023	Выполнено

нравственной игре по истории Руси "В поисках истинной веры"		
Участие студентов в мероприятиях Дня семьи, любви и верности	Июль 2023	Выполнено
Обучение по программе «Теория и методика преподавания модуля «Основы православной культуры» образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»	2022 – 2023, 2023 – 2024 учебный год	Выполнено частично
Разработка методических рекомендаций по преподаванию курса «Теория и методика преподавания модуля «Основы православной культуры» образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»	Январь 2024 -июнь 2024г.	<i>Осуществляется подготовка к разработке</i>

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

№	Результат	Достигнут / Не достигнут
1	Организационно – подготовительный этап (февраль – июнь 2023 г.) Цель: обеспечение готовности (информационной, мотивационной, практической, эмоциональной) участников к реализации проекта.	Достигнут
2	Основной этап (март 2023 – июнь 2024г.) Цель: создание условий для реализации цели и задач РИП, реализация плана работы	Достигнут частично

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.)				
Учредительное собрание педагогической ассоциации по духовно-нравственному воспитанию	Февраль 2023	Собрание	г. Слободской	Северный образовательный округ
Учебные занятия курсов повышения квалификации ИРО Кировской области по теме	Сентябрь 2023	Семинар	г. Слободской	Областной

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
«Теория и практика преподавания основ православной культуры в условиях реализации ФГОС»				
Межрегиональная диалоговая площадка «Подготовка педагогических кадров: от образовательной политики к действующим практикам»	Ноябрь 2023	Выступление по теме РИП	г.Москва	Всероссийский
Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.)				
Рождественские образовательные чтения	Январь 2023	Выступление	г. Слободской	Северный образовательный округ
Учебные занятия курсов повышения квалификации ИРО Кировской области по теме «Теория и практика преподавания основ православной культуры в условиях реализации ФГОС»	Сентябрь 2023	Семинар	г. Слободской	Областной
Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях				

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать перечень образовательных организаций

В настоящее время продукты РИП находятся в разработке, используются фрагментарно участниками педагогической ассоциации по духовно-нравственному воспитанию СОО Кировской области

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Программа учебной дисциплины «Теория и методика преподавания образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»	Апробация программы в учебных группах третьего курса будущих педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов в рамках ОПОП 44.02.03, 44.02.02.

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Создание условий для реализации плана работы проекта. Апробация разработанной в рамках РИП программы. Создание методического и дидактического сопровождения	Обучение студентов Формирование пакета материалов методического и дидактического сопровождения программы обучения	2023 - 2024, 2024 -2025 учебный годы
2	Разработка методического сопровождения разрабатываемой в рамках РИП программы	Хрестоматия по программе	2024, 2025 годы