

### Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результаты этапа
<b>1. Подготовка условий для запуска ЦМН</b>			
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Октябрь 2020	Директор колледжа/ОО-партнера	Приказ о внедрении Положения о наставничестве в КОГПОБУ СКПиСО, Договор о совместной деятельности с партнерами
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества		Начальник отдела по воспитательной работе	
<b>2. Формирование базы наставляемых</b>			
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР	Перечень лиц, желающих иметь наставников
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР, методист	Формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР	База наставляемых
<b>3. Формирование базы наставников</b>			
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь 2020	Методист	База данных потенциальных наставников Анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?»
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР, психолог	
Формирование базы наставников	Октябрь	Методист	

	2020		База наставников
Разработка портфолио наставников	Ноябрь 2020	Методист	
<b>4. Отбор/выдвижение наставников</b>			
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	Декабрь 2020	Заместитель директора по УиВР, методист, психолог	Приказ об отборе/выдвижении наставников, об утверждении
Проведение собеседования с наставниками	Декабрь 2020	Заместитель директора по УиВР, методист, психолог	реестра наставников; Формат портфолио наставника; Памятки для наставников
<b>5. Формирование наставнических пар / групп</b>			
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Декабрь 2020	Заместитель директора по УиВР	Приказ об утверждении наставнических пар/групп
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР	(составляется ежегодно): ролевые модели в рамках выбранных форм наставничества,
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020	Методист, педагог-психолог	цель и задачи в разрезе моделей, типовые индивидуальные планы развития наставляемых;
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2020	Заместитель директора по УиВР и представители базовых ОО	Планы индивидуального развития наставляемых (в том числе – индивидуальные траектории обучения);
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Декабрь 2020	Методист, психолог	Приказ об организации «Школы наставников», утверждение программ и графиков обучения кураторов и наставников
Обучение наставников	Декабрь 2020	Методист, психолог	
<b>6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп</b>			
Проведение первой, организационной, встречи	Январь 2021	Заместитель директора по УиВР и базовых ОО,	Графики встреч наставников с

наставника и наставляемого		кураторы, наставники	наставляемыми и планы мероприятий  Отчеты (фото/видео, публикация в соцсетях, на сайте ОО)
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	В течение года	Кураторы, наставники	
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Январь 2021	Кураторы, наставники	
Разработка индивидуальных планов развития	Январь 2021	Кураторы, наставники	
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Кураторы, наставники	
Корректировка индивидуальных планов развития	В течение года	Кураторы, наставники	
<b>7. Завершение внедрения Целевой модели</b>			
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Заместитель директора по УиВР и представители базовой ОО	Программа торжественного мероприятия
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Июнь 2021	Кураторы, наставники	Анализ анкет Справка по мониторингу качества
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Июнь 2021	Заместитель директора по УиВР, методист	реализации программы наставничества

